

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24
Del
05/09/2012

OGGETTO:

**LAVORI DI SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE VIE NELL'ABITATO.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **cinque** del mese di **settembre** alle ore **10,20** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Giovanni Dettori	Sindaco		X
Sig. Nurra M. Raimondo	Vicesindaco	X	
Dr.ssa Bulla Sebastiana	Assessore		X
Sig. Farina A. Pasquale	Assessore	X	
Sig. Falchi Giovanni	Assessore Esterno	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000) il Segretario Comunale **Dr. Ezio Alessandri**.

Il Vicesindaco, **Nurra Mario Raimondo** constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 77 del 28/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione e pavimentazione vie nell'abitato per l'importo complessivo di €. 60.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 32 del 27/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva asta pubblica procedura negoziata" alla Ditta Saba Enrico di Ozieri;

VISTO il contratto in data 8 maggio 2012, n. rep. 32012, registrato a Ozieri il 14/05/2012;

VISTA la perizia di variante di cui all'oggetto a firma del Geom. Dettori Pasquale di Anela dalla quale risulta:

importo netto di contratto con oneri per la sicurezza	€. 34.549,59
importo netto di perizia	€. 2.322,37
importo netto lavori di perizia	€. 36.871,96

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione;

VISTO l'art. 132 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/06;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;

ACQUISITI i pareri ex art. 49, 1° comma, D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

Di dare atto della premessa;

Di approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto, così come redatta dai DD.LL. con un aumento di spesa di €. 2.322,37;

Di approvare lo schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto;

Dare atto che la variante comporta un aumento dell'importo del contratto di 2.322,37 (al netto del ribasso d'asta) non eccedente, quindi, il quinto dell'importo del contratto come prescrive l'art. 132, comma 4 del codice dei contratti;

Dare atto che la maggiore somma di perizia, trova copertura nelle economie di progetto:

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO

F.to Mario Raimondo Nurra

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Ezio Alessandri

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 04/09/2012

Il Responsabile del Servizio

F.to Francesco Bulla

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 06/09/2012

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Ezio Alessandri

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data _____

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Ezio Alessandri

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 06/09/2012

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Ezio Alessandri