



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 96 DEL 25/11/2016

OGGETTO: Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna.

- Approvazione opere complementari.
- Impresa Pinna Salvatore Lussorio di Bono - Cod. Fiscale PNNSVT63E07G203P-

CUP.H24H15001310006

Cig.Z161774A38

L'anno Duemilasedici, il giorno venticinque del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Commissario Straordinario;

RICHIAMATA:

- la delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 25/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna. - per l'importo complessivo di- € 35072,20;
- la propria determinazione n. 5 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna. – Approvazione: 1) verbale di aggiudicazione definitiva a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario. 2) dello schema di contratto

VISTO:

- il contratto n. *Rep. N. 1/2016 del 15/04/2016 registrato all'Agenzia delle Entrate il 19/04/2016 al n. 152.*
- il comunicato ANAC dell'11 maggio 2016, avente ad oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

ATTESO che il direttore dei lavori rappresentava la necessità di eseguire ulteriori lavori da ritenersi complementari alle opere del contratto principale;

VISTA la relazione con preventivo di spesa delle opere complementari a firma del dd.ll. dell'importo di € 1590+iva;

VISTO:

- che i suddetti lavori complementari sotto il profilo tecnico – economico-costruttivo non “possono essere separati” dal contratto iniziale ovvero “sono strettamente necessari al suo perfezionamento”;
- che il valore dei lavori complementari ammonta a € 1590,00, importo che non supera il 50% dell’importo contrattuale originario e trovano copertura finanziaria nelle economie del ribasso d’asta;

CONSIDERATO:

- che ricorrono tutti i presupposti per l’affidamento diretto dei lavori all’impresa già appaltatrice dei lavori principali;
- che l’impresa Pinna Salvatore Lussorio di Bono Appaltatrice dei lavori principali, interpellata in merito, si è detta disponibile ad eseguire i lavori

VISTO:

- il certificato di regolarità contributiva “*durc On Line*” richiesto d’ufficio, da cui si evince che l’impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. – Casse Edili;
- il Regolamento del Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. “ decreto 19.04.2000, n. 145 e recepito dal contratto menzionato;
- il D.Lgs. n. 163/2006
- il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia

RITENUTO dover procedere all’approvazione e affidamento dei lavori complementari di cui all’oggetto;

DETERMINA

La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;


Di approvare la relazione con preventivo di spesa delle opere complementari dei lavori di cui all’oggetto. dell’importo di € 1590+iva;

Di affidare all’impresa Pinna Salvatore Lussorio di Bono, aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. rep. 1/2016, l’esecuzione dei lavori complementari di cui all’oggetto:

Di imputare la spesa di € 1939,80, al Cap. 102/2016

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE


il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li 29/11/2016



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro**