



# COMUNE DI ANELA

## Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900  
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

### Area Tecnica

Determinazione n. 216 del 01/06/2022

Proposta n. 70 del 31/05/2022	<b>Oggetto:</b> Lavori di realizzazione di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico "Riu Artu" "Completamento". Approvazione opere di completamento Affidamento lavori all'Impresa Lisai Massimo di Nughedu San Nicolò - C.F. LSIMSM72E26G203K-
----------------------------------	--

CIG: ZBE2B8DB89

CUP: H22G18000360002

### Il Responsabile del Servizio

#### VISTA:

- la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;
- la propria determinazione n. 19 del 11/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;
- la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, rep. n. 3/2020 del 14/04/2020;
  - la contabilità finale di cui alla lettera commerciale su citata, approvata in data 24/05/2021, da cui si evince un risparmio conseguente al ribasso d'asta pari a € 8806,14;

#### VISTO:

- che nel corso dei lavori, sono emerse circostanze che rendono indispensabile l'esecuzione di opere complementari, non compresi nel progetto originario strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico economico, ed indispensabile al perfezionamento dell'opera;
- Che dette opere complementari, descritti nel computo metrico estimativo a firma del Direttore Dei Lavori, Dott. Agr. Bitti Giuseppe, ammontano complessivamente a € 6311,41 desunto dal seguente prospetto

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 3337,22
Oneri sicurezza	€ 1000,00
Totale lavori a base d'asta	<b>€ 4337,22</b>

Spese tecniche	€ 1000,00
Cassa Previdenza 2%	€ 20,00
Iva sui lavori al 22%	€ 954,19
Iva su spese tecniche 22%	€ 220,00
Totale somme a disposizione	<b>€ 1974,19</b>
Importo complessivo opere di completamento	€ 6311,41

- Che l'importo delle opere complementari, quantificato in € 4337,22, è inferiore a € 150000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR), è possibile procedere all'affidamento diretto;
- Che per dare piena attuazione all'intervento, occorre provvedere all'affidamento delle opere complementari dell'intervento di cui all'oggetto;
- Che i lavori previsti sono complementari all'intervento originario e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico/economico, senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- che ricorrono, in virtù delle circostanze innanzi descritte, i presupposti per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR),; all'impresa Lisai Massimo di Nughedu San Nicolò - C.F. *LSIMSM72E26G203K*, appaltatrice dei lavori principali, confermando, la propria disponibilità alla realizzazione delle opere complementari di cui all'oggetto, agli stessi patti e condizioni della lettera commerciale del 14/04/2020, Rep. n. 3/2020;

**RITENUTO**, pertanto , di dover procedere all'affidamento delle opere complementari mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR), all'impresa Lisai Massimo di Nughedu San Nicolò - C.F. *LSIMSM72E26G203K*, per l'importo complessivo di € 3650,85 oltre iva, desunto dal seguente prospetto:

Importo lavori a base d'asta	€ 3337,22
Oneri sicurezza	€ 1000,00
Ribasso Offerto del 20,567%%	€ 2650,85
Importo affidamento	€ 3650,85
Iva al 22%	€ 803,19
Importo totale contratto	<b>€ 4454,04</b>

**VISTO:**

- il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. – Casse Edili;

- il Regolamento del Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. " decreto 19.04.2000, n. 145 e recepito dal contratto menzionato;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

**RITENUTO** dover procedere all'approvazione e all'affidamento delle opere complementari di cui all'oggetto;

#### **DETERMINA**

**La premessa** forma parte integrale e sostanziale della presente;

**Di approvare** *il progetto delle opere complementari dei lavori di cui all'oggetto, a firma del Dr. Agr. Bitti Giuseppe, dell'importo complessivo di € 6311,41;*

**Di affidare** all'impresa Lisai Massimo di Nughedu San Nicolò - C.F. *LSIMSM72E26G203K*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal DL: n. 77/2021 ( cd. Decreto Semplificazioni PNRR per l'importo complessivo di € 4454,04 di cui € 3650,85 per lavori e € 803,19 per l'iva;

**Di imputare** la spesa di € 4454,04 a favore dell'impresa Lisai Massimo di Nughedu San Nicolò - C.F. *LSIMSM72E26G203K*, all'impegno 274/2018 ( ex cap.84)

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti,

**Il Responsabile del Procedimento**  
BULLA FRANCESCO

**Il Responsabile del Servizio**  
BULLA FRANCESCO

<b>VISTO DI REGOLARITA' TECNICA</b>
<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere <b>Favorevole</b>.</p> <p><b>Anela</b>, 31/05/2022</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio</b> BULLA FRANCESCO</p>

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
<p>Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere <b>Favorevole</b>.</p> <p><b>Anela</b>, 01/06/2022</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> MULAS ANTONIO DAMIANO</p>

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 06/06/2022</p> <p><b>L'addetto alle Pubblicazioni</b> PINTORE ANTONIO</p>

<b>ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME</b>
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio</b></p>