



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 218 del 12/06/2023

Proposta n. 77 del 08/06/2023	Oggetto: Lavori di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale “ Sa sedda e su palu – Ambisua. -. Concessione proroga termini ultimazione dei lavori all’impresa Arras Mario Srl di Bultei. CIG: 9456386896 CUP: H27H22003070006
----------------------------------	---

Il Responsabile di Area

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco con decreto n. 1/2023 del 01/01/2023;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 17/08/2023. è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale “ Sa sedda e su palu – Ambisua.per un importo complessivo di € .199953,13;

VISTA la propria determinazione n. 485 del 15/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, “Affidamento Lavori di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale “ Sa sedda e su palu – Ambisua. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Misura 4 – sottomisura 4.3 – tipo intervento 4.3.1. – Investimenti volti migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale -mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, modificato dal DL 77/21 conv. in legge 108/2021 – Determina di aggiudicazione ;

VISTO il contratto, rep. n. 1/2023 del 07/02/2023, Serie 1T, Numero 1347 del 15/02/2023;;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, da cui si evince, che il termine per ultimare i lavori è fissato per il 11/06/2023;

VISTA:

- l’istanza del 31/05/2023, dell’impresa Arras Mario Srl di Bultei aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto,che chiede una proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni, “difficoltà dell’avvio dei lavori, causa continue e insistenti precipitazioni avvenute dopo la consegna dei lavori”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- la legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8;

VISTO:

- il parere favorevole in data 08/06/2023 alla concessione di n. 30 gg di proroga da parte della DD.LL.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
- il capitolato speciale reggente il contratto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONCEDERE all'Impresa Arras Mario Srl di Bultei, una proroga di giorni 30 (*trenta*) sul termine di ultimazione dei lavori di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale " Sa sedda e su palu – Ambisua, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno *11/07/2023*.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile di Area
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 12/06/2023</p> <p>Il Responsabile del Servizio BULLA FRANCESCO</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 13/06/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>