



# **COMUNE DI ANELA**

**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

**Settore tecnico**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE N° 1 DEL 15/01/2015**

**OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE EDILIZIA n. 10/2011 PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **P R E M E S S O**

che in data 17/01/2012 veniva rilasciato da questo ufficio, ai sensi degli artt. 10 e 20 del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il permesso di costruire n. 10/2011, intestato a *Mario Farina nato a ad Anela il 24/11/1942* per il seguente intervento edilizio:

<b>PROGETTO</b>	Ristrutturazione di una casa di civile abitazione .....
<b>UBICAZIONE DELL'IMMOBILE</b>	Via Nuova .....
<b>ESTREMI CATASTALI</b>	Foglio 10 Mappali 242 sub. 1 e 2 .....

che con lo stesso permesso veniva indicato il termine di tre anni per l'ultimazione dei lavori a far tempo dal loro inizio;

Visto veniva comunicato che i lavori erano stati iniziati entro l'anno dal rilascio per cui le opere dovevano essere ultimate entro il giorno 30/03/2015;

Vista la richiesta in data 08/01/2015, con la quale l'interessato, dopo avere rappresentato che, per fatti estranei alla sua volontà, "causa di forza maggiore", non è in grado di ultimare i lavori entro il detto termine, ha richiesto una proroga di anni 1 (UNO) della concessione edilizia n. 10/2011 per l'ultimazione dei lavori. ;

Ritenuti i motivi rappresentati sufficientemente giustificati per accordare la richiesta proroga;

Visto l'art. 15, comma 2 del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

#### **D E T E R M I N A**

E' accordata al Sig. *Mario Farina nato a Anela il 24/11/1942 – C. F. FRNMRA42S24A287E* la richiesta di proroga della concessione edilizia n. 10/2011, per cui le opere dovranno essere completate entro il giorno 30/03/2016.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Francesco Bulla

Timbro