



# COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900  
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

## Area Tecnica

Determinazione n. 340 del 22/09/2021

Proposta n. <b>121</b> del <b>22/09/2021</b>	<b>Oggetto:</b> Concessione di proroga del termine per l'inizio dei lavori pratica Suape nr. MMLFDL86H02G203S-20072020-1035.198120
---	--

## Il Responsabile del Servizio

Premesso che in data .28/07/2020, prot 2781. veniva presentata al SUAPE Bacino Suap Anela, la dichiarazione autocertificativa unica a 30 giorni (L.R. n. 24/2016, art. 31, comma 4), pratica SUAPE nr MMLFDL86H02G203S-20072020-1035.198120., intestata a .Mameli Fedele per il seguente intervento edilizio:

<b>PROGETTO</b>	.Realizzazione Fienile –Ovile e recinzione in Loc. Abbaia – Comune di Anela .....
<b>UBICAZIONE DELL'IMMOBILE</b>	.Località Abbaia – Agro di Anela .....
<b>ESTREMI CATASTALI</b>	<b>Foglio . 20. Mappali ..1 - 34.....</b> .....

e che dalla stessa si rileva che i lavori devono avere inizio entro il ..28/08/2021.,

Vista la richiesta all'ufficio Suape Comune di Anela in data .28/07/2021, prot. 3268, con la quale l'interessato, dopo avere rappresentato che, per fatti estranei alla sua volontà, "Difficoltà nel reperimento dei materiali metallici per la realizzazione della struttura portante- rallentamento delle consegne a causa COVID 19" - e pertanto non è in grado di iniziare i lavori entro il detto termine, ha richiesto una proroga di mesi 12 (Dodici).;

Ritenuti i motivi rappresentati sufficientemente giustificati per accordare la richiesta proroga;

Visto l'art. 15, comma 2 del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

## DETERMINA

È accordata al Sig. Fedele Mameli nato a Ozieri il 02/06/1986 – CF. MMLFDL86H02G203S... la richiesta proroga, per cui i lavori dovranno avere inizio entro il giorno .28/08/2022;

Conseguentemente, il nuovo termine di tre anni per il completamento dell'opera ricomincia a decorrere dalla data di effettivo inizio dei lavori che dovrà essere comunicata in relazione al disposto dell'art. 22. del regolamento edilizio comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo:

nel rispetto dei termini (decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento) e delle modalità prescritte dal "Codice del processo amministrativo" contenuto nell'Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, da presentare al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R – sede di ..Cagliari

**OVVERO, IN ALTERNATIVA:**

– *entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.*

**Il Responsabile del Procedimento**  
BULLA FRANCESCO

**Il Responsabile del Servizio**  
BULLA FRANCESCO

<b>VISTO DI REGOLARITA' TECNICA</b>
<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere <b>Favorevole</b>.</p> <p><b>Anela</b>, 22/09/2021</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio</b> BULLA FRANCESCO</p>

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 22/09/2021</p> <p><b>L'addetto alle Pubblicazioni</b> PINTORE ANTONIO</p>

<b>ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME</b>
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio</b></p>