



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 150 DEL 09/12/2020

Oggetto: Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione -.
Liquidazione 1° SAL a favore dell'impresa Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. S.A.S. di Anela.-
P.iva 02201940901.

Codice CUP: ..H23G19000110001

Codice CIG: Z882EeFFB0

L'anno duemilaventi, il giorno sette, del mese dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 del 21/05/2020, di nomina del Responsabile del Servizio "settore tecnico";

DATO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 08/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica", nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € .39000,00 (IVA esclusa)
- con propria determinazione n. 99 del 14/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico – dell'impianto di illuminazione pubblica-, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a favore della Ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. S.A.S. di Anela".

VISTO il contratto "lettera commerciale" n. rep. 14/2020, del 11/11/2020;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL di cui all'oggetto a firma del DD.LL.;

VISTO il certificato di pagamento dell'importo di € 35800,00 + iva al 10% a firma del RUP in data 25/11/2020;

VISTA:

- la fattura n. 6 del 03/12/2020 dell'impresa aggiudicataria Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. S.A.S. di Anela". --P.iva 02201940901;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO:


- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento DPR: 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli artt. 194 – 195;
- il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207,
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il verbale di sospensione lavori;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il capitolato speciale reggente il contratto;
- il certificato di regolarità contributiva " DURC", " richiesto d'ufficio , rilasciato dall'INAIL " prot. 25285867 in data 09/12/2020", da cui si evince che l'impresa risulta regolare "scadenza validità 08/04/2020";

DETERMINA

la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1. di approvare il 1° stato Avanzamento dei lavori in narrativa nonchè, il relativo concordante certificato di pagamento di complessivi € 39380,00, (€ 35800,00 per lavori ed € 3580,00 per iva);
2. di liquidare, per lo scopo, all'impresa Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. S.A.S. di Anela". - P.iva 02201940901- la complessiva somma di € 39380,00 (iva compresa) con imputazione della spesa all'impegno 524/2020 (ex cap.2101).

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bulla Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE


il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li . 11/12/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Francesco Sale