



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 100 DEL 29/12/2017

OGGETTO: *Abbattimento barriere architettoniche del municipio – Completamento delle opere di ampliamento al piano terra.- .*

- *Approvazione opere complementari.*
- *Affidamento lavori all'Impresa Sapico Srl di Viddalba - P.iva 02602490902-*

. CUP H21E17000050004
CIG. , ZAD1D789E6F

L' anno Duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA *la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;*

RICHIAMATA:

- *la delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 03/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori di Abbattimento barriere architettoniche del municipio – Completamento delle opere di ampliamento al piano terra.- - per l'importo complessivo di- € 43000,00;*
- *la propria determinazione n. 44 del 23/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Abbattimento barriere architettoniche del municipio – Completamento delle opere di ampliamento al piano terra." Affidamento lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016, a seguito di procedura comparativa e verifica positiva del possesso dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario;*

VISTA *la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori n. Rep. N. 3/2016 del 25/10/2017;*

VISTO:

- *che nel corso dei lavori, sono emerse circostanze che rendono indispensabile l'esecuzione di opere complementari, non compresi nel progetto originario strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico economico, ed indispensabile al perfezionamento dell'opera;*
- *Che dette opere complementari, descritti nel progetto a firma del Direttore Dei Lavori, Dr. Ing. Rubatta Antonio Salvatore ammontano complessivamente a € 9400,00, avente il seguente quadro economico:*

Lavori a base d'asta	€ 7000,00
Imprevisti	€ 60,00
Spese tecniche – progettazione – dd.ll.- coord. Sicurezza ect.	€ 1500,00
Oneri interni -L.R. 5/2007 – art. 12	€ 140,00
Iva al 10% sui lavori	700,00
Importo progetto di completamento	€ 9400,00

- Che l'importo delle opere complementari, quantificato in € 7000,00, è inferiore a € 40000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016 è possibile procedere all'affidamento diretto;
- Che per dare piena attuazione all'intervento, occorre provvedere all'affidamento delle opere complementari dell'intervento di cui all'oggetto;
- Che i lavori previsti sono complementari all'intervento originario e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico/economico, senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- Che l'affidamento al altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi;
- che ricorrono, in virtù delle circostanze innanzi descritte, i presupposti per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016; all'impresa Sapico srl di Viddalba, appaltatrice dei lavori principali, confermando la propria disponibilità alla realizzazione delle opere complementari di cui all'oggetto, agli stessi patti e condizioni della lettera commerciale del 25/10/2017, Rep. n. 3/2016;

RITENUTO, pertanto , di dover procedere all'affidamento delle opere complementari mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs, 50/2016, all'impresa Sapico Srl di Viddalba, per l'importo complessivo di € 5619,46, di cui € 5108,60 per lavori e € 510,86 per l'iva; desunto dal seguente prospetto:

Importo lavori a base d'asta	€7000,00
Ribasso Offerto del 27,02%	€1890,14
Importo affidamento	€ 5108,6
Iva sui lavori al 10%	€ 510,86
Importo totale contratto iva compresa	5619,46

VISTO:

- il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. – Casse Edili;
- il Regolamento del Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. “ decreto 19.04.2000, n. 145 e recepito dal contratto menzionato;

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

RITENUTO dover procedere all'approvazione e l'affidamento delle opere complementari di cui all'oggetto;

DETERMINA

La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;

Di approvare il progetto delle opere complementari dei lavori di cui all'oggetto, a firma dell'Ing. Rubatta Antonio Salvatore, dell'importo complessivo di € 9400,00;

Di affidare all'impresa SAPICO srl di Viddalba, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di € 5619,46 di cui € 5108,60 per lavori e € 510,86 per l'iva;

Di imputare la spesa di € 5619,46, al cap. 124/2017

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li

29/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro