



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 43 DEL 10/06/2019
--

Oggetto: Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes – Completamento della zona residence – Progetto di completamento.-. Liquidazione 2° SAL

CUP H21J14000000006

CIG. 7381773FC5

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;

RICHIAMATA:

- la delibera del commissari straordinario n. 45 del 29/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes – Completamento della zona residence – Progetto di completamento dell'importo complessivo di € 134000,00;
- la propria determinazione n. 63 del 06/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "aggiudicazione dell'appalto dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes – Completamento della zona residence – Progetto di completamento"; mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016";

VISTO il contratto n. rep. 3/2018, del 13 dicembre 2018;

VISTI gli atti contabili relativi al 2° SAL di cui all'oggetto a firma del DD.LL.;

VISTO il certificato di pagamento dell'importo di € 20064,00 + iva al 10% a firma del RUP in data 05/06/2019;

VISTA:

- la fattura n. 07/PA del 04/06/2019 dell'impresa aggiudicataria LVS Costruzioni S.R.L. di Capoterra;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento DPR: 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli artt. 194 – 195;


- il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207,
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il verbale di sospensione lavori;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il capitolato speciale reggente il contratto;
- il certificato di regolarità contributiva " DURC", richiesto d'ufficio, rilasciato dall'INAIL il 30/04/2019;

DETERMINA

la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1. di approvare il 2° stato Avanzamento dei lavori in narrativa nonché, il relativo concordante certificato di pagamento di complessivi € 22070,40, (€ 20064,00 per lavori ed € 2006,40 per iva);
2. di liquidare, per lo scopo, all'impresa LVS Costruzioni di Capoterra la complessiva somma di € 22070,40 (iva compresa) con imputazione della spesa all'impegno 171/2019 (ex cap.2074).

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bulla Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE


il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li .



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Soro Sebastiano