

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10
Del
20/04/2018

OGGETTO:

**LAVORI COMPLETAMENTO STRUTTURE PUBBLICHE. APPROVAZIONE
OPERE COMPLEMENTARI.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **11,45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Antonio Damiano Mulas	Sindaco	X	
Dr. Giangiuseppe Nurra	Assessore	X	
Sig. Cosseddu Francesco	Assessore	X	
Sig. Nasone Roberto	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera della giunta comunale n. 17 del 20/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori di completamento strutture pubbliche per l'importo complessivo di €. 16.038,82;

VISTI gli atti contabili da cui si evince che si hanno delle economie di progetto;

VISTA la comunicazione del DD.LL. da cui si evince che per dare l'opera compiuta, è necessario intervenire con lavori di opere complementari;

VISTO il progetto delle opere complementari dei lavori di cui all'oggetto all'uopo predisposto dal Geom. Brundu Gabriele dell'importo di €. 6.555,70;

CONSIDERATO che tali interventi "opere complementari" sono indispensabili per la funzionalità e miglioramento dell'opera non comportando modifiche sostanziali al progetto originario;

VISTO quanto stabilito dagli artt. 23 e ss del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016;

VISTI gli art. 26 -27 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016;

VISTO:

- il Regolamento del Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. " decreto 19.04.2000, n. 145 e recepito dal contratto menzionato;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento di esecuzione del codice dei contratti, emanato con D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora in vigore;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni;

DELIBERA

Di approvare, il progetto dei lavori di completamento strutture pubbliche "opere complementari" redatto dal geom. Brundu Gabriele, costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione tecnica descrittiva
- b. Disegni – elaborati grafici -Planimetrie;
- c. Computo metrico estimativo;

che prevede una spesa complessiva di € 6.555,70;

Di dare atto che l'opera di cui sopra è compresa negli strumenti di programmazione dell'amministrazione e risulta finanziata dalle economie di progetto originario e dal Bilancio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 20/04/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Francesco Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

Data __/__/__

Il Responsabile del Servizio Finanziario

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 24/04/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno __/__/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

Data __/__/2018

Il Segretario Comunale

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 24/04/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi