



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 65 DEL 05/09/2016

Oggetto: Lavori di abbattimento barriere architettoniche del municipio – Installazione ascensore. -. Concessione proroga termini ultimazione dei lavori.

CUP H23J15000430004

CIG. Z0816B3ADF

L'anno duemilasedici, il giorno cinque, del mese settembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Commissario Straordinario;

RICHIAMATA:

- la delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 14/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di abbattimento barriere architettoniche del municipio – Installazione ascensore per l'importo complessivo di- € 60000,00;
- la propria determinazione n. 33 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva mediante la procedura cottimo fiduciario all' Impresa Schindler S.P.A. di Milano;

VISTO

- il contratto in data 29/06/2016, n. rep. 2/2016, registrato a Ozieri il 01/07/2016;
- comunicato ANAC dell'11 maggio 2016, avente ad oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

VISTI il verbale di consegna dei lavori, da cui si evince, che il termine per ultimare i lavori è fissato per il 02/10/2016;

VISTA:

- l'istanza prot. 1769 del 01/09/2016, dell'impresa esecutrice dei lavori, chiede una proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni;
- la lettera, prot. 1801 del 05/09/2016 a firma del Direttore dei lavori, con la quale esprime parere favorevole alla richiesta di concessione avanzata dall' Impresa Schindler S.P.A. di Milano, per effetto della quale il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il 02/11/2016;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive

modificazioni;

- la legge Regionale 7 Agosto 2007, n. 5;

VISTO:


- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
- il capitolato speciale reggente il contratto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONCEDERE all'Impresa Schindler S.P.A. di Milano, una proroga di giorni 30 (*trenta*) sul termine di ultimazione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche del municipio – Installazione ascensore, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno **02 novembre 2016**.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bulla Francesco