



**COMUNE DI ANELA**  
**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N. 64 DEL 29/08/2014**

**OGGETTO:**Lavori di Risanamento igienico nell'abitato e sistemazione area parco "Funtana e corte"

**Approvazione perizia di variante in corso d'opera**

L' anno Duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 24/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di risanamento igienico nell'abitato e sistemazione area parco " Funtana e Corte" per l'importo complessivo di- € 90000,00;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 99 del 12/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva asta pubblica " procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara " alla ditta Impresa Ledda Costruzioni di S.M. Coghinas;

**VISTO** il contratto in data 19/02/2014, n. rep. 1/2014, registrato a Ozieri 03/03/2014;

**VISTA** la perizia di variante. di cui all'oggetto a firma del Geom. Pasquale Dettori di Anela, dalla quale risulta;

Importo netto di contratto con oneri per la sicurezza	€ 47522,38
---	------------

Importo netto di perizia	€ <u>1260,58</u>
--------------------------	------------------

Importo netto lavori di perizia con oneri per la sicurezza	€ 48782,96
--	------------

**VISTO** lo schema dell'atto di sottomissione;

**VISTO** l'art. 132 comma 3 ultimo periodo del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/06;

**VISTO** il Decreto del Presidente Della Repubblica 207/2010

***DETERMINA***

**DI APPROVARE** la perizia di variante dei lavori in oggetto, così come redatta dai DD.LL. con un aumento di spesa di € 1260,58, “ variazione + 2,60%” come in premessa


**DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto;

- 1) **DI IMPUTARE** la maggiore spesa di perizia di € 1260,58, al ribasso d’asta che trova la copertura finanziaria sul “Cap. 261/2012 – impegno 988/2012” e “Cap. 259/2011 – impegno 968/2011”.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎

.....



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**


il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

*Dalla residenza comunale, li .....*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....