



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 429 del 09/11/2023

Proposta n. 137 del 09/11/2023	Oggetto: Determinazione di approvazione della perizia di assestamento finale. Lavori di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale Sa Sedda e Su palu – Ambisua. CIG: 9456386896 CUP: H27H22003070006
-----------------------------------	---

Il Responsabile di Area

Vista la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco, con decreto n. 1/2023 del 01/01/2023;

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 17/08/2022. sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione della viabilità rurale della strada vicinale Sa sedda e su palu - Ambisua., il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 145614,75 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici;

Vista

- la propria determinazione n. 371 del 24/10/2022, avente ad oggetto "affidamento dei lavori di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale Sa sedda e su palu – Ambisua, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE".
- la propria determinazione n. 485 del 15/12/2022, avente ad oggetto "Affidamento dei LAVORI di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale Sa sedda e su palu - Ambisua. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – tipo intervento 4.3.1. "investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL 77/2021 conv. in Legge 108/2021 - DETERMINA di aggiudicazione"

VISTO Contratto di affidamento dei lavori di cui sopra Rep. n. 1/2023, del 28/07/2023, registrato in data 15/02/2023, al n. 1347, serie 1T – Agenzia delle entrate, per l'importo complessivo di € 141617,47 (IVA esclusa -);

Dato atto:

- che i lavori sono stati ultimati in data 29/09/2023 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

- che il Direttore dei lavori ha comunicato al Rup che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie modifiche di lavorazioni non sostanziali;

Constatato che in data del 02/11/2023, prot. 4724, il Direttore dei Lavori, Dr.Agr. Simone Bulla., ha trasmesso a questo ente, una perizia di assestamento senza aumento di spesa, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, relativa ai lavori di cui all'oggetto, , composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Computo metrico;
- 3) Quadro comparativo;
- 4) Quadro economico di confronto;

Considerato che la perizia, di assestamento finale, , come proposta:

- Non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti rispetta quanto previsto dall'art. 4 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- Non comporta alcuna spesa rispetto all'impegno di contratto;

Dato atto:

- che la perizia di assestamento finale di variante tecnica non sostanziale è stata disposta dal direttore dei lavori, trattandosi di modifiche di dettaglio " D.M. 49/2018 art, 8 comma 7)";
- che la predetta perizia di assestamento finale di variante tecnica non sostanziale si è resa necessaria al fine di assestare le partite contabili a lavori in fase in fase di ultimazione, al fine di procedere alla chiusura dell'intervento;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di assestamento finale di variante tecnica non sostanziale (art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, proposta al fine di completare i lavori di che trattasi;

DETERMINA

- ✓ La premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- ✓ di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di assestamento finale di variante tecnica non sostanziale (art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, relativa ai Lavori di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale Sa Sedda e Su palu –, in atti depositata, redatta Dr. Agr. Simone Bulla dell'importo complessivo di € 199953,13, avente il seguente quadro economico:

descrizione	Importi di progetto	Aggiudicazione Ribasso del 2,83%	Assestamento finale
A) Lavori a Misura			
A1 Importo dei lavori	€ 141246,31	€ 137249,03	€ 137235,85
A2) Oneri sicurezza	€ 4368,44	€ 4368,44	€ 4368,44
A3 Totale A (Lavori e sicurezza)	€ 145614,75	€ 141617,47	€ 141604,29
B) Somme disposizione dell'A.C.			
B1 Incentivi art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016 -	2912,30	€2912,30	€ 2912,30
B2 Spese progettazione e DD.LL	10200,00	10098,00	€10098,00
B3 Contributo cassa (4%)	408,00	403,92	€ 403,92
B4 Spese tecniche geologo	€ 1500,00	€ 1500,00	€ 1500,00
B5 Contributo cassa (4% di B4)	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
B6 Iva Spese tecniche Geologo	€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00

B7 Spese contributo Anac – spese espletamento gara, polizze ect	€ 1149,64	€ 1149,64	€ 1149,64
B8 Iva sui lavori al 22%	€ 32035,25	€ 31155,84	€ 31152,94
B9 Iva spese tecniche progettazione	€ 3643,19	€ 2310,42	€ 2310,42
B11 Arr. e Imprevisti	€ 2100,00	€2100,00	€2100,00
Risparmi conseguenti al ribasso d'asta – economie progetto	-	€ 6315,54	6331,62
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 54338,38	€ 58335,66	58348,84
Importo totale di progetto (A + B)	€. 199953,13	199953,13	199953,13

- ✓ Di dare atto che la perizia di assestamento finale non comporta alcuna spesa rispetto all'impegno di contratto;
- ✓ Di dare atto che il RUP di che trattasi e il Geom. Francesco Bulla, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e S.m.i. e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile di Area
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 09/11/2023</p> <p>Il Responsabile del Servizio BULLA FRANCESCO</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 09/11/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>