



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 315 del 30/08/2023

<p>Proposta n. 99 del 21/08/2023</p>	<p>Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico , interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della scuola materna . Liquidazione 1° SAL a favore dell'impresa GS Impianti di Solinas Giuseppe di Ploaghe- CF. SLNGPP74C02I452V.</p> <p>CIG: Z363ABA021 CUP: H29J21012980006</p>
--	---

Il Responsabile di Area

Visto il decreto del Sindaco n. 1/2023 del 01/01/2023, di nomina del Responsabile del Servizio "settore tecnico";

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 14/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico , interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della scuola materna, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 16088,86 (IVA esclusa);

Vista la propria determinazione n. 174 del 19/05/2023, avente ad oggetto "Determina a contrarre e aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico , interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della scuola materna" , mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 a favore dell'impresa GS Impianti di Solinas Giuseppe di Ploaghe- CF. SLNGPP74C02I452V.

Visto :

- Contratto di affidamento dei lavori di cui sopra " lettera commerciale", Rep. n. 4/2023, del 19/05/2023 per l'importo complessivo di € 15937,97 (IVA esclusa -)
- L'art. 9 (Termini e modalità di pagamento) del contratto su citato, da cui si evince, che l'impresa a diritto ai pagamenti in acconto in corso d'opera, in stati di avanzamento dei lavori quando la cifra raggiunge la somma di € 10000,00;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL di cui all'oggetto a firma del DD.LL. Gavino Sanna legale rappresentante della società di ingegneria Smart Energy Grid Engineering Srls – Piva 027006280902

VISTO il certificato di pagamento dell'importo di € 15800,00 + iva al 10% a firma del RUP in data 26/06/2023;

VISTA:

- la fattura n. 2/30 del 10/08/2023 dell'impresa aggiudicataria GS Impianti di Solinas Giuseppe di Ploaghe- CF. SLNGPP74C02I452V.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento DPR: 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli artt. 194 – 195;
- il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207,
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il verbale di sospensione lavori;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il capitolato speciale reggente il contratto;
- il certificato di regolarità contributiva " DURC", richiesto d'ufficio , " prot. Inps N. 36863470 in data 10/07/2023", da cui si evince che l'impresa risulta regolare "scadenza validità 07/11/2023";

DETERMINA

1. la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare il 1° stato Avanzamento dei lavori in narrativa nonchè, il relativo concordante certificato di pagamento di complessivi € 17380,00, (€ 15800,00 per lavori ed € 1580,00 per iva);
3. di liquidare, per lo scopo, all'impresa GS Impianti di Solinas Giuseppe di Ploaghe- CF. SLNGPP74C02I452V. la complessiva somma di € 17380,00 (iva compresa) con imputazione della spesa come segue:
 - ✓ € 14093,98 all'impegno 337/ 2023 (ex cap.2300).
 - ✓ € 3286,02 all'impegno 339/2023 (ex cap. 2300.1)

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile di Area
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 21/08/2023

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 30/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e adeguamento all'norme dell'edificio scolastico sito nella in via Nuova n. 29 -" Efficientamento energetico", mediante affid

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.003	4.2	2300	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	337	14.093,98	0	0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e adeguamento all'norme dell'edificio scolastico sito nella in via Nuova n. 29 -" Efficientamento energetico", mediante affid

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.003	4.2	2300.1	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	339	5.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e adeguamento all'norme dell'edificio scolastico sito nella in via Nuova n. 29 -" Efficientamento energetico", mediante affid

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.003	4.2	2300	2023	337
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
14.093,98	0	0,00	524	14.093,98

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in

sicurezza e adeguamento all norme dell'edificio scolastico sito nella in via Nuova n. 29 -" Efficientamento energetico",
mediante affid

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.003	4.2	2300.1	2023	339
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
5.000,00	0	0,00	525	3.286,02

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 04/09/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>