



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 448 del 20/11/2023

Proposta n. 144 del 17/11/2023	Oggetto: Lavori realizzazione parco giochi lavori aggiuntivi “ Completamento” Approvazione opere complementari. Affidamento lavori all’Impresa Viridis Salvatore di Pattada - C.F. VRDSVT80E30G203B- CIG: Z1E3D52E9C
-----------------------------------	--

Il Responsabile di Area

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI

- deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 29/05/2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione parco giochi nell’abitato, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
- determina di aggiudicazione n. 162. del 18/12/2020. da parte del Responsabile del Servizio .”settore tecnico”. con la quale sono stati affidati i lavori di realizzazione parco giochi nell’abitato, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- Determina di approvazione del Certificato di regolare esecuzione n. 352 /2022. da parte del Responsabile del Servizio .”settore tecnico”

DATO ATTO:

- Che nel corso dei lavori, sono emerse circostanze che rendono indispensabile l’esecuzione di opere complementari, non compresi nel progetto originario strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico economico, ed indispensabile al perfezionamento dell’opera;

- Che dette opere complementari, descritti nella relazione e computo metrico estimativo del 01/09/2022, a firma del Direttore Dei Lavori, del Arch. Cara Gian Luca, ammontano complessivamente a € 4300,00 oltre iva,
- Che i lavori previsti sono aggiuntivi e complementari all'intervento da liquidare a fattura ;
- Che l'impresa Viridis Salvatore di Pattada, appaltatrice dei lavori principali, ha confermando la propria disponibilità alla realizzazione delle opere aggiuntive e complementari di cui all'oggetto,

RITENUTO, pertanto :

- di dover procedere all'affidamento delle opere aggiuntive e complementari c mediante affidamento diretto all'impresa Salvatore Viridis di Pattada, per l'importo complessivo di € 4300,00 oltre Iva
- Di assumere impegno di spesa complessiva di € 4730,00 a favore della ditta Viridis Salvatore di Pattada ;

VISTO:

- il certificato di regolarità contributiva "durc On Line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. – Casse Edili;
- il Regolamento del Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. " decreto 19.04.2000, n. 145 e recepito dal contratto menzionato;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

RITENUTO dover procedere all'approvazione e l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

DETERMINA

La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;

Di approvare la relazione tecnica delle opere aggiuntive e complementari dei lavori di cui all'oggetto, a firma dell'arch. Car Gian Luca , dell'importo complessivo di € 4730,00 iva compresa;

Di affidare all'impresa Viridis Salvatore di Pattada ,mediante affidamento diretto per l'importo complessivo di € 4730,00;

Di impegnare la somma di € 4730 a favore dell'impresa Viridis Salvatore di Pattada al capitolo di Bilancio 2048/2023;

che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è geom. Francesco Bulla e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti,

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile di Area
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 17/11/2023

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 20/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Lavori realizzazione parco giochi lavori aggiuntivi “ Completamento” - Approvazione opere complementari. Affidamento lavori all'Impresa Viridis Salvatore di Pattada - C.F. VRDSVT80E30G203B-

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.001	08.01	2048	2023	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
201	577	4.730,00	0	0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 21/11/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>